

# 三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目 验收报告

文件状态: <input type="checkbox"/> 草稿 <input checked="" type="checkbox"/> 正式发布 <input type="checkbox"/> 正在修改	文档编号:	
	建立日期:	2023-10-13
	创建人:	胡屹峰
	审核/批准人:	
	批准日期:	
	密 级:	内部公开

# 1、项目回顾

## 1.1、实施主要阶段

三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目实施从 2023 年 3 月 22 日启动至今历时 6 个月，在三门峡职业技术学院与中国联合网络通信有限公司三门峡市分公司双方领导的大力支持和关心下，项目组相关成员辛勤努力，先后完成了项目启动、业务调研、方案准备、方案测试、数据整合、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作已经按计划完成。

## 1.2、项目建设内容

项目清单：

序号	产品名称	品牌	规格型号	数据	单价	总价
1	数据标准管理模块	成都康赛信息技术有限公司	全量数据标准管理系统 V5.0	1	390000	390000
2	数据治理模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛数据质量监控系统 V1.0	1	480000	480000
3	主题数据仓库模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛定制	1	125000	125000
4	大数据技术中台模块	成都康赛信息技术有限公司	大数据管理软件 V1.0	1	920000	920000
5	统一身份认证模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛统一身份认证平台软件 V2.0	1	155000	155000
6	统一用户中心模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛统一身份认证平台软件 V2.0	1	120000	120000
7	组织管理模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛统一身份认证平台软件 V2.0	1	68000	68000
8	信息搜索模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛统一信息门户平台软件 V2.0	1	260000	260000
9	资讯管理模块	成都康赛信息技术有限公司	康赛空中智慧校园信息	1	130000	130000

## 项目验收报告

		公司	发布管理平 台软件 V2.0			
报价金额合计			大写：贰佰陆拾肆万捌仟元整 小写：2648000 元			

表 1.2-01

通过双方及承建方成都康赛信息技术有限公司项目组6个月的共同努力，三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目于2023年9月9日正式上线。目前各相关业务部门已开始全面应用三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目建设内容及各功能模块(如：表1.2-01)。

## 2、项目总体评价

### 2.1、达到项目预期目标

目前，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了合同文件确定的实施目标：

- 1) 建立校级数据标准管理内容
- 2) 建立了数据中心，统一整合学校各业务部门系统数据。
- 3) 建立了统一信息门户平台 PC 端、统一身份认证平台，在系统上提供一致的呈现界面、统一的操作行为、单一的登录入口和集中的管理。

同时，项目小组一致认为，三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对学校管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对学校综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

## 3、项目验收

综合以上各方面因素，三门峡职业技术学院现代教育中心智慧校园一期大数据平台建设项目实施达到了预期效果，符合三门峡职业技术学院提出的智慧校园项目的需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作结束，同意对该项目进行验收。

项目验收报告

项目验收后，联通公司将一如既往地三门峡职业技术学院提供技术支持服务。按照合同规定，系统验收启用后进入运行维护阶段，实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

验收评估：

验收内容：	验收结果	
	是	否
1、供方执行合同情况（部分、全部）	✓	
2、供方所供软件是否满足合同要求	✓	
3、软件配套技术资料是否完整	✓	
4、软件安装、测试情况是否良好	✓	
5、软件运行情况是否良好	✓	
6、是否满足需方使用要求	✓	
验收结论	专家组一致决定，项目验收通过。	
验收小组成员签名： 胡屹峰 曹少卿 李玉晶 吴海军 毛萍 程雨江 罗伟 范楷栋		
验收时间	2023年10月13日	验收组织部门
备注		

